任务:

- 1. Github Private Repo, 把助教和我加进去, 我的账号zilinglius(<u>renrui@sjtu.edu.cn</u>)
- 2. 确定大致的技术栈
- 3. 制定好四周的大致计划,以及本周的详细计划,可以用Github的Project
- 4. 如果还有时间,开始做计划里的第一项工作

技术栈

前端: React

UI: Ant Design

计划

四周大致计划

第一周

学习使用GitHub/Git

学习设计、使用爬虫

确定技术栈

完成前端主要UI的实现

第二周

学习如何进行单元测试

学习如何生成、写入日志

完成后端的实现

进行单元测试

第三周

学习如何进行整体性测试

学习如何生成并发、访问时间数据

实现项目初版

对项目进行快速迭代

增加更多功能

第一周详细计划

第一天

制定四周的大致计划

制定本周的详细计划

讨论技术栈

讨论前端UI样式

讨论要做的功能

分配任务

第二天~第三天

各自实现所分配的任务

第四天

汇集各自所做的前端网页

统一网页样式与风格

用路由连接网页

第五天

整合第一周成果

讨论后端框架与组成

简单分配任务

第六天~第七天


学习如何设计、使用爬虫

学习如何进行单元测试


(用于第二周进行交流)

进行的工作——UI设计与任务分工


主页【谭博仁】




购买页【胡昊源】




登录页【施超】



个人信息【施超】



搜索页【叶鹏鹏】



支付页【施超】

